

ROADMAP DE MISSÕES

Planejamento Estratégico de Lançamentos 2026–2028

Documento Nº RM-2026-01 Elaborado por Beatriz Salomão Ferreira — CTO

1. Missões confirmadas e planejadas

Missão	Janela	Clientes	Status
MSN-2025-009	10/11/2025	AgroVisão	Concluída
MSN-2026-014	20/09/2026	Nebula Geodata, Litoral Blue	Confirmada
MSN-2026-021	05/12/2026	Constelar Telecom, Instituto Vale do Paraíba	Confirmada
MSN-2027-005 (projeção)	Q2 2027	Em prospecção (TerraNova, Amazônia Clima, UFLS)	Em estudo

2. Marcos tecnológicos planejados

- Q1 2027 — conclusão da qualificação do propelente alternativo não tóxico (ver Business Case de Propulsão)
- Q3 2027 — meta de aumento de cadência para até 4 missões/ano
- 2028 — avaliação de segundo sítio de lançamento para ampliar janelas orbitais disponíveis

3. Observações

O ritmo de lançamentos está diretamente atrelado à conversão do funil comercial atual (orçamentos ORC-2026-028, ORC-2026-031 e ORC-2026-033) e à conclusão da complementação da rodada Série B em curso.

Beatriz Salomão Ferreira

CTO e Cofundadora — Ignis Space Aeroespacial Ltda.